

Dodatek č. 1

(dále jen " **Dodatek**") **SMLOUVY O DÍLO**

uzavřené dne 11. 09. 2015

mezi Gymnáziem prof. Jana Patočky a Mgr. A. Radovanem Horou (dále jen " Smlouva o dílo")

§ 1

Smluvní strany shodně konstatují, že dne 26. 10. 2015 došlo ke zhotovení 1. fáze Díla v plném rozsahu, tj. k dokončení přípravy zakázky a přípravných prací označených Smlouvou o dílo jako PPR.

Vzhledem k rozšíření prací nad rámec základních výkonů příslušných projektových prací projektu "Rozšíření prostorové kapacity budovy Gymnázia prof. Jana Patočky, Jindřišská 36, 110 00 Praha 1" se smluvní strany dohodly tímto Dodatkem rozšířit zadání o zpracování Speciální dokumentace, jakož i změnit a doplnit další ustanovení Smlouvy o dílo a to následujícím způsobem:

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 536 a násl. obchodního zákoníku v platném znění

Článek I.

Smluvní strany:

Gymnázium prof. Jana Patočky

Jindřišská 36, 11000 Praha 1

IČO 60449004

zastoupeno ve věcech smluvních i technických: Mgr. Jana Drake

(dále jen „**objednatel**“ – na straně jedné)

a

Mgr. A. Radovan Hora

autorizovaný architekt ČKA, číslo atorizace 03874

Konopišťská 790/3, 100 00 Praha 10

adresa pro doručování Františka Křížka 13, 170 00 Praha 7

IČ 43675409

(dále jen „**zhotovitel**“ – na straně druhé)

**Článek II.
Předmět plnění:**

1. Dílem se rozumí řádné zhotovení a dodání níže specifikované dokumentace a prací s touto dokumentací spojených pro stavbu:

**Rozšíření prostorové kapacity budovy Gymnázia prof. Jana Patočky,
Jindřišská 36, 110 00 Praha 1**

Rozsah předmětu plnění je specifikován výkonovými fázemi VF1 + VF2 dle honorářového řádu (HŘ) ČKA, jehož text je přílohou č.1 této smlouvy

- Příprava Zakázky (dále jen PPR), VF 1 HŘ,
- Zpracování návrhu stavby, studie (dále jen STS), VF 2 HŘ,
- Zpracování speciální dokumentace

Projektová činnost nadstandardní, nad rámec specifikovaný VF1 + VF2, HŘ ČKA

- Tvorba 3D BIM modelu budovy
- 3D vizualizace úprav, pro potřeby dotčených orgánů státní správy
- Zasazení modelu do střešního panoramatu
- Facility management - základní moduly pro budoucí řízení ekonomického provozu budovy

Dokumentace bude zpracována na základě zadání objednatele, zejména:

- koordinace předprojektových prací, /zaměření, STP, průzkum kanalizace v suterenu/
- řešení společného prostoru šaten v suterenu, eventuálně po podlažích
- zástavba atria budovy + zastřešení /tělocvična, foyer/
- zástavba poloatria přes celou výšku budovy + napojení
- začlenění 5NP/podkroví do užitných prostor budovy - učebny
- celková dispoziční a kapacitní bilance/koncepce prostor gymnázia
- navržení dalšího zkvalitnění dispoziční a technické struktury
- integrace řešení havarijního stavu kanalizace v 1PP do celkové studie.

Výchozím podkladem pro konstrukční řešení je stavebně technický průzkum, který zajišťuje objednatel a jeho výsledky předá zhotoviteli.

Součástí projektu nejsou následující studie a průzkumy:

- Inženýrsko-geologický průzkum
- Dendrologický průzkum
- Odborný posudek o ochraně ovzduší
- Průzkum a zaměření stávajících inženýrských sítí

- Zaměření pozemku digitálně, výškopis, polohopis
- Geometrické a oddělovací plány
- Dopravní studie požadovaného odborem dopravy
- Studie požadované orgány životního prostředí (např. ohledně přírodního parku a o vlivu stavby na životní prostředí - EIA).
- a další zde nejmenované průzkumy, posudky a studie

Tyto studie a průzkumy nejsou pro zpracování VF1 + VF2 nutné, s jejich zajištěním se počítá v následujících výkonových fázích.

Projektová dokumentace bude předána následovně:

- pro objednatele ve 2 tištěných vyhotoveních a 1 x v digitální podobě na CD ROM. Digitální podoba je určena pro vnitřní potřebu Objednatele. Digitální podoba bude předávána ve formátu *.pdf. Předáním díla v digitální podobě není nikterak dotčeno autorství a duševní vlastnictví (autorská práva) zhotovitele. Digitální podobu díla není objednatel oprávněn předat třetím osobám bez písemného souhlasu zhotovitele“
- a navíc podle potřeb veřejnoprávních orgánů a organizací (max. 4)
- další víceparé budou zhotovitelem zpracovány na základě objednávky předané objednatelem za ceny dle aktuálního ceníku Copy General v ČR. K těmto cenám za materiál bude připočtena cena prací zhotovitele spojených s rozmnožením a zkompletováním, která bude účtována hodinovou sazbou 500 Kč/hod. dle skutečně odpracovaných hodin.

Nebude-li mezi oprávněnými zástupci smluvních stran dohodnuto jinak, místem plnění (předání díla) je sídlo objednatele.

2. *Beze změny*

3. *Beze změny*

Článek III. Doba plnění:

1. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude řádně dokončováno a předáváno v těchto dílčích závazných částech a termínech.

VF.1 Příprava zakázky, dále jen PPRpodpis SoD + **14 dní**

VF.2 Zpracování návrhu/studie stavby, dále jen STS předání PPR + **70 dní**

Zpracování speciální dokumentace..... podpis Dodatku SoD + **30 dní**

Tyto termíny jsou sjednány za předpokladu, že veřejnoprávní orgány činné v územním řízení budou dodržovat zákonné lhůty pro vydání stanovisek a vyjádření a že nenastanou situace, které zhotovitel nemůže ani při vynaložení veškeré odborné péče ovlivnit. Jedná se zejména o projednání s dotčenými orgány státní správy a správci sítí.

Pokud tedy objednatel nesplní sjednanou součinnost, nebudou k dispozici nezbytné výchozí podklady, nebudou dodrženy správní lhůty nebo dotčené orgány a organizace nevydadají kladné

stanovisko v řádném termínu popř. budou správními orgány vyžádány doplňkové studie a průzkumy bude uplatněn přiměřený posun termínu. V takovém případě bude vzniklá situace projednána mezi odpovědnými zástupci obou smluvních stran a po vzájemné dohodě bude přiměřený posun termínu plnění konkretizován smluvním dodatkem.

2. *Beze změny*

3. *Beze změny*

Článek IV.

Cena díla:

1. Smluvní strany se dohodly na celkové pevné a konečné ceně díla takto:

VF.1	Příprava zakázky a zpracování Konceptu stavby, PPR	70.000,-
VF.2	Zpracování návrhu/studie stavby, STS	680.000,-
	Zpracování speciální dokumentace	220.000,-
	Cena celkem za dílo dle této smlouvy	= 970.000,-

2. *Beze změny*

3. *Beze změny*

Článek V.

Závazky objednatele:

Beze změny

Článek VI.

Závazky zhotovitele:

Beze změny

Článek VII.

Převzetí díla:

Beze změny

Článek VIII.

Platební podmínky:

1. Zhotovitel je oprávněn ve vztahu k jednotlivým přesně vyjmenovaným částem plnění díla dle čl. II odst. 1 a článku III. odst. 1. této smlouvy vystavit faktury takto:

- částku 70 000,- Kč po řádném dokončení a předání PPR - VF 1
- částku 680 000,- Kč po řádném dokončení a předání STS - VF 2
- částku 220 000,- Kč po řádném dokončení a předání -Speciální dokumentace-

Po ukončení každé jednotlivé části bude na základě předávacího protokolu vystaven daňový doklad. Všechny daňové doklady jsou splatné do 14 ti dnů ode dne jejich doručení objednateli. Zhotovitel zašle daňové doklady objednateli v den jejich vystavení v elektronické podobě e-mailem na adresu info@gpjp.cz a současně doporučeně poštou na adresu sídla. V případě pochybností o doručení faktury Objednateli se faktura považuje za doručenu dnem následujícím po jejím prokazatelném odeslání jedním z uvedených způsobů.

- 2. *Beze změny*
- 3. *Beze změny*
- 4. *Beze změny*
- 5. *Beze změny*
- 6. *Beze změny*

**Článek IX.
Smluvní pokuty:**

Beze změny

**Článek X.
Odstoupení od smlouvy:**

Beze změny

**Článek XI.
Licenční ujednání:**

Beze změny

**Článek XII.
Informace:**

Beze změny

**Článek XIII.
Společná a závěrečná ustanovení:**

- 1-9. *Beze změn*

10. Smluvní strany závěrem prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že tento je uzavřen určitě, vážně a srozumitelně, přičemž svobodu a určitost své vůle současně stvrzují svými níže připojenými podpisy.

NA DŮKAZ ČEHOŽ byl tento dodatek podepsán následovně:

Gymnázium prof. Jana Patočky

Mgr. A. Radovan Hora

Podpis: _____

Jméno: Mrg. Jana Drake

Funkce: ředitelka GPJP

Datum: 18. 11. 2015

Podpis: _____

Jméno: Mgr. A. Radovan Hora

Funkce: architekt

Datum: 18. 11. 2015